



Disciplina: **Unidade Curricular de Extensão II**

Relatório do projeto:

Conecte 2026.2

Professores:

Deliene Costa Guimaraes Barros
Welinton La Fontaine Lopes
Alyson Geraldo Guimaraes Cardoso

Alunos:

Lucas Alves do Prado Moura
Giovanna Giannini Soares De Queiroz
Leonardo Santos Filho
Luan Vitor Neves Silva
Lucas Pereira
Pedro Henrique Dos Santos Lopes

Betim, 31/08/2026.

SUMÁRIO

• 1. INTRODUÇÃO.....	3
• 2. OBJETIVOS	3
• 3. MATERIAIS E MÉTODOS	4
• 3.1 Materiais Utilizados	4
• 3.2 Procedimento Experimental	4
• 4. RESULTADOS E DISCUSSÃO.....	4
• 4.1 Identificação do Projeto	4
• 4.2 Justificativa.....	5
• 4.3 Objetivo Geral e Objetivos Específicos (SMART).....	5
• 4.4 Escopo Preliminar	6
• 4.5 Stakeholders	6
• 4.6 Cronograma Macro.....	6
• 4.7 Riscos Iniciais	7
• 4.8 Assinatura do Parceiro.....	7
• 5. CONCLUSÕES.....	8

1. INTRODUÇÃO

Capacitar no mínimo 15 professores da comunidade no uso de ferramentas digitais ativas (IA, Canva e Simulação) através de aulas teóricas e práticas, até o final da etapa (Semana 13), visando a modernização das aulas e a redução da evasão escolar.

2. OBJETIVOS

Objetivo Geral: Capacitar no mínimo 15 professores da comunidade no uso de ferramentas digitais ativas (IA, Canva e Simulação) através de aulas teóricas e práticas, até o final do **ciclo 5** (Semana 13), visando a modernização das aulas e a redução da evasão escolar.

Objetivo Específico 1: Realizar 1 aula de pelo menos 2 horas sobre o uso ético e prático de Inteligências Artificiais, alcançando pelo menos 15 alunos até o **ciclo 4** (Semana 11).

Objetivo Específico 2: Desenvolver e aplicar 1 workshop prático sobre princípios básicos de design, capacitando os professores participantes a criarem pelo menos 1 material didático visual próprio no Canva até o **ciclo 5** (Semana 13).

Objetivo Específico 3: Elaborar e entregar 1 guia prático contendo tutoriais de ferramentas de simulação virtual adequadas para o ensino básico, a ser validado com os alunos até o **ciclo 5** (Semana 13).

Objetivo Específico 4: Coletar feedback qualitativo (através de formulários) de pelo menos 80% dos professores capacitados, avaliando a percepção deles sobre o engajamento dos alunos após o uso das novas ferramentas, até o final do projeto (Semana 15).

3. MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 Material Utilizado

Lista de materiais utilizados: computadores, projetores, softwares de IA, plataforma Canva e ferramentas de simulação virtual.

3.2 Procedimento Experimental

Descrição em forma de texto de todo o procedimento realizado durante a prática. Execução das etapas metodológicas fundamentadas na aplicação iterativa do framework Scrum e metodologias ativas de ensino.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Esta seção define quem são as partes envolvidas no projeto e suas responsabilidades principais, baseadas na estrutura Scrum fornecida na **Tabela 1**.

Campo	Informação (Exemplo/Preencher)	Responsabilidades Principais
Nome do Projeto	Projeto Conecte: Implementação de Tecnologias Digitais e Metodologias Ativas na Educação	
Product Owner (PO)	Lucas Pereira	Representa a comunidade/parceiro externo; mantém o backlog priorizado.
Scrum Master (SM)	Luan Vitor Neves Silva	Facilita cerimônias (daily, planning, review, retro); remove impedimentos; atualiza quadro Kanban.
TechLead	Giovanna Giannini Soares De Queiroz	Responsável técnico; toma decisões de arquitetura e solução.
Desenvolvedor(es)	Pedro Henrique dos Santos Lopes	Execução das tarefas
Documentação e planejamento	Lucas Alves do Prado Moura	Responsável pela documentação geral, gerenciamento do planejamento e organização dos documentos no GitHub.
Divulgação/UX	Leonardo Santos Filho	Documentação, comunicação e materiais de extensão.

Parceiro Externo	Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte (SMED-BH); Secretaria Municipal de Educação (Contagem-MG) Secretaria Municipal da Educação (Semed-Betim-MG)	Canais de divulgação do projeto de extensão.
-------------------------	--	--

4.2 JUSTIFICATIVA

Esta seção deve explicar de forma convincente porque este projeto é relevante para a comunidade e qual o problema real que ele aborda.

- **Contextualização:** A mudança de um modelo de ensino tradicional para um ambiente de aprendizagem dinâmico exige uma nova postura pedagógica em todas as disciplinas escolares. Apenas instalar equipamentos modernos nas salas de aula não transforma a educação se o método continuar focado na memorização mecânica. É necessário priorizar a compreensão do contexto, o raciocínio e a construção dos pensamentos.
- **Impacto Social:** Quando o ensino foca apenas na aplicação mecânica de regras, o resultado é a grande defasagem de aprendizado e o desinteresse generalizado que vemos hoje. E o projeto visa melhorar a parte do ensino que não consegue se adaptar adequadamente a todos os alunos. Para que, assim, os professores consigam operar diversos tipos de ferramentas para atingir corretamente cada tipo de estudante.
- **Inovação:** Ensinando a utilizar ferramentas de design, inteligência artificial e simulação, nós vamos conseguir alterar a forma como os professores lecionam as aulas atualmente. Como muitos utilizam a mesma metodologia de aula por anos, nós queremos mostrar as possíveis ferramentas que serão capazes de esclarecer melhor os temas passados em sala de aula para os alunos, e assim, reduzindo a evasão escolar.
- **Conexão com a engenharia:** Nosso projeto funciona acerca dos conceitos de resolução de problemas, conforme ensinado na engenharia. Nós identificamos um problema na metodologia de ensino, propusemos uma solução com aplicação de diversas tecnologias dentro das salas de aula e vamos repassar este conhecimento para professores da comunidade.

- Alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS): O projeto está diretamente associado ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4 (ODS4) – Educação de Qualidade, especificamente à sua meta de substancialmente aumentar o número de jovens e adultos que tenham habilidades relevantes, inclusive competências técnicas e profissionais, para emprego, trabalho decente e empreendedorismo. Ao capacitar os professores da comunidade no uso de metodologias ativas, inteligência artificial e ferramentas digitais, o projeto contribui para a melhoria da qualidade do ensino básico, tornando as aulas mais dinâmicas e auxiliando diretamente na redução da evasão escolar.

4.3 OBJETIVO GERAL E OBJETIVOS ESPECÍFICOS (SMART)

Esta seção define o que o projeto espera alcançar. O objetivo geral deve ser amplo, enquanto os específicos são passos concretos para alcançá-lo. Todos devem seguir o formato SMART:

- **S - Specific (Específico):** O que exatamente será feito?
- **M - Measurable (Mensurável):** Como saberemos que o objetivo foi alcançado? Há uma métrica?
- **A - Achievable (Alcançável):** O objetivo é realista diante dos recursos e prazos?
- **R - Relevant (Relevante):** O objetivo contribui diretamente para a solução do problema principal?
- **T - Time-bound (Temporal):** Há um prazo definido para cada objetivo?

Modelo de Tabela de Objetivos:

Tipo de Objetivo	Descrição	Descrição Detalhada-SMART
Objetivo Geral	Capacitar professores da comunidade para o uso de novas ferramentas de ensino	Capacitar no mínimo 15 professores da comunidade no uso de ferramentas digitais ativas (IA, Canva e Simulação) através de aulas teóricas e práticas, até o final da Semana 13, visando a modernização das aulas e a redução da evasão escolar.
Objetivo Específico 1	Ensinar boas práticas com o uso de inteligência artificial	Realizar 1 aula de pelo menos 2 horas sobre o uso ético e prático de Inteligências Artificiais, alcançando pelo menos 15 professores até a Semana 11.
Objetivo Específico 2	Ensinar princípios de design + canva	Desenvolver e aplicar 1 workshop prático sobre princípios básicos de design, capacitando os professores participantes a criarem pelo menos 1 material didático visual próprio no Canva até a Semana 13.
Objetivo Específico 3	Instruir quanto ao uso de ferramentas de simulação virtual	Elaborar e entregar 1 guia prático contendo tutoriais de ferramentas de simulação virtual adequadas para o ensino básico, a ser validado com os professores até a Semana 13.
Objetivo Específico 4	Mudar o pensamento dos professores quanto à inovação tecnológica na sala de aula	Coletar feedback qualitativo (através de formulários) de pelo menos 80% dos professores capacitados, avaliando a percepção deles sobre o engajamento dos alunos após o uso das novas ferramentas, até o final do projeto (Semana 15).

4.4 ESCOPO PRELIMINAR

Esta seção é vital para o gerenciamento do projeto. Ela define os limites, especificando o que o projeto fará e o que não fará.

Lista de INCLUSO (O que o projeto FAZ)	Lista de EXCLUÍDO (O que o projeto NÃO FAZ)
Lecionar aulas sobre tecnologias que podem ser usadas em sala de aula por professores.	Lecionar aulas sobre informática geral.

4.5 STAKEHOLDERS

Esta tabela identifica todas as partes interessadas no projeto, seu tipo e nível de interesse e influência.

Nome/Grupo	Tipo (Interno/Externo)	Interesse (Alto/Médio/Baixo)	Nível de Influência (Alto/Médio/Baixo)
Parceiro Externo	Externo	Alto	Médio
Comunidade Beneficiada	Externo	Alto	Alto
Membros do Grupo (Scrum)	Interno	Alto	Alto
Calouros Convidados	Interno	Alto	Médio

4.6 CRONOGRAMA MACRO

Todas as atividades serão controladas e poderão ser consultadas via: [Link](#)

4.7 RISCOS INICIAIS

Esta seção identifica os principais riscos que podem impactar o sucesso do projeto, juntamente com suas probabilidades, impactos e estratégias de mitigação. Deve listar pelo menos 3 riscos. Sistema de Classificação:

- Probabilidade: Alta (A), Média (M), Baixa (B).
- Impacto: Alto (A), Médio (M), Baixo (B).

Risco(Pelo menos 3 riscos)	Probabilidade (A/M/B)	Impacto (A/M/B)	Estratégia de Mitigação
Ausência de professores interessados	Baixa	Alta	Divulgar o projeto através das mídias sociais e buscar parceria com secretarias de educação.
Receber professores que não possuam o acesso a infraestrutura básica para implementar as ferramentas	Média	Alta	Adicionar ao formulário de inscrição uma pergunta para conferir se o professor tem acesso à estrutura mínima de informática dentro de seu contexto de trabalho.
Desistência do calouro convidado.	Baixa	Média	Manter uma lista de calouros interessados no projeto.

4.8 ASSINATURA DO PARCEIRO

A parceria encontra-se em fase de articulação institucional, com tratativas em andamento para a formalização da colaboração com as secretarias municipais de educação. Os avanços e assinaturas serão formalizados e relatados nos próximos marcos do projeto.

5. CONCLUSÕES

No estágio atual do Projeto Conecte, as metas voltadas à capacitação de professores no uso de ferramentas digitais ativas (IA, Canva e Simulação) seguem em pleno andamento, rigorosamente alinhadas ao cronograma macro gerenciado via Microsoft Planner. Eventuais desafios relacionados à infraestrutura básica dos participantes serão gerenciados por meio de melhorias contínuas, garantindo o sucesso e a efetividade das ações de extensão propostas.